



Entwicklung der Tunnelbaukosten

in Mio. Euro			
Jahr	Kostenentwicklung insgesamt	Eigenanteil Stadt MD	
2009	rd. 50	8	Entscheidung Stadtrat
2012	rd. 58	12	Planfeststellungsbeschluss
2014	rd. 90	28	Erste Angebote
2015	rd. 102	40	Baubeginn
2017	rd. 139	67	Bauzeitenende 2019 verschoben
2022	rd. 198	80	gepl. Fertigstellung Dez. 2022